GILBERT GUSTAFSSONS

Projekt		
Huvudtidplan rev2		
Utfärdad	Reviderad	Ansvarig
2024-08-28	2024-12-06	

Aktivitet	Start	Bd
STAMLEDNING	**2024-10-07**	**104**
VA 102-117	2024-10-07	43
VA 122-148	2024-12-05	32
VA 148-SPU100	2024-11-25	30
VA SPU100-SPU101	2025-02-10	25
STAMLEDNING ÅHULT	**2025-01-16**	**46**
117-1191SPU91	2025-01-16	5
119-1208	2025-01-23	18
126-SPU95	2025-02-18	11
1311-138	2025-03-05	12
SERVISER STAMLEDNING 102-SPU10	**2024-10-28**	**118**
VA 102-1025	2025-03-24	4
VA 108-1081	2024-10-28	4
VA 111-1112	2025-03-31	2
VA 114-1141	2025-04-03	4
VA 117-1173	2025-04-09	5
VA 146-SPU97	2025-04-16	5
VA 147-SPU98	2025-04-28	5
SPU100-1491	2025-05-06	5
151-1513	2025-05-13	5
152	2025-05-20	1
VSV059	2025-05-21	2
VSV060	2025-05-26	2
VSV062	2025-05-28	1
153-1534	2025-06-02	4
157-1573	2025-06-09	6
SERVISER STAMLEDNING ÅHULT 117	**2025-01-17**	**7**
1191-VSV020	2025-01-17	3
1207-VSV028	2025-01-22	4
STYRDBORRNING	**2024-10-14**	**125**
17-18	2024-10-14	10
15/16-23	2025-03-24	7
19-20	2025-04-02	7
21-22	2025-04-14	5
22-23	2025-04-23	5
SPU	**2025-01-13**	**79**
SPU90	2025-02-10	5
SPU91	2025-01-13	3
SPU93	2025-02-17	5
SPU92	2025-02-05	1
SPU94	2025-02-26	1
SPU95	2025-02-18	2
SPU97	2025-04-16	1
SPU98	2025-04-28	1
SPU99	2025-05-06	1
SPU100	2025-04-07	5
SPU101	2025-02-24	5
.	2025-12-01	1